

平成19年度前期MUレーダー装置使用時間割当表(4月)

| 4月       | 2(月)  | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) |
|----------|-------|------|------|------|------|
| 課題番号・代表者 | 研究所保守 |      |      |      |      |
| 委託運転     |       |      |      |      |      |

| 4月       | 9(月)  | 10(火) | 11(水) | 12(木)           | 13(金)           |
|----------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|
| 課題番号・代表者 | 研究所保守 |       |       | A11<br>中村<br>8h | A11<br>中村<br>8h |
| 委託運転     |       |       |       | 要               | 要               |

| 4月       | 16(月)                 | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 課題番号・代表者 | I(D), B12塩川、B16家森 96h |       |       |       |       |
| 委託運転     |                       | 要     | 要     | 要     | 要     |

| 4月       | 23(月)                                   | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|
| 課題番号・代表者 | G, A02柴垣、A05橋口、A07山本真之、A10中村、B12塩川 100h |       |       |       |       |
| 委託運転     |   | 要     | 要     | 要     | 要     |

| 4月       | 30(祝) |
|----------|-------|
| 課題番号・代表者 |       |
| 委託運転     |       |

注) G: GRATMAC協同観測, I: GITCAD協同観測(Dはドリフト観測、Tは温度観測を示す。  
 ※: 当該割当時間は割込み観測としてセンター運営等の他の時間への移動を認める。

平成19年度前期MUレーダー装置使用時間割当表（5月）

|          |  |  |       |       |       |       |  |
|----------|--|--|-------|-------|-------|-------|--|
| 5月       |  |  | 1 (火) | 2 (水) | 3 (祝) | 4 (祝) |  |
| 課題番号・代表者 |  |  |       |       |       |       |  |
| 委託運転     |  |  |       |       |       |       |  |

|          |  |                        |       |       |        |        |   |
|----------|--|------------------------|-------|-------|--------|--------|---|
| 5月       |  | 7 (月)                  | 8 (火) | 9 (水) | 10 (木) | 11 (金) |   |
| 課題番号・代表者 |  | I (T), B12塩川、B16家森 96h |       |       |        |        |   |
| 委託運転     |  |                        | 要     | 要     | 要      | 要      | 要 |

|          |  |        |                 |                 |                 |        |  |
|----------|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|--|
| 5月       |  | 14 (月) | 15 (火)          | 16 (水)          | 17 (木)          | 18 (金) |  |
| 課題番号・代表者 |  |        | B14<br>大塚<br>8h | B14<br>大塚<br>8h | B14<br>大塚<br>8h |        |  |
| 委託運転     |  |        | 要               | 要               | 要               |        |  |

|          |  |   |        |        |        |        |   |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|---|
| 5月       |  | 21 (月)                                  | 22 (火) | 23 (水) | 24 (木) | 25 (金) |   |
| 課題番号・代表者 |  | G, A02柴垣、A05橋口、A07山本真之、A10中村、B12塩川 100h |        |        |        |        |   |
| 委託運転     |  | 要                                       | 要      | 要      | 要      | 要      | 要 |

|          |  |                  |        |        |        |   |   |
|----------|--|------------------|--------|--------|--------|---|---|
| 5月       |  | 28 (月)           | 29 (火) | 30 (水) | 31 (木) |   |   |
| 課題番号・代表者 |  | B15 堤、B22 中村 72h |        |        |        |   |   |
| 委託運転     |  |                  | 要      | 要      | 要      | 要 | 要 |

注) G: GRATMAC協同観測, I: GITCAD協同観測 (Dはドリフト観測、Tは温度観測を示す。  
 ※: 当該割当時間は割込み観測としてセンター運営等の他の時間への移動を認める。



平成19年度前期MUレーダー装置使用時間割当表(7月)

| 7月       | 2(月)  | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) |
|----------|---|------|------|------|------|
| 課題番号・代表者 | G, A02柴垣、A03梅本、A04前川、A05橋口、A07山本真之、A10中村、B12塩川 100h |      |      |      |      |
| 委託運転     | 要   | 要    | 要    | 要    | 要    |

| 7月       | 9(月)   | 10(火)  | 11(水)  | 12(木)  | 13(金)  |
|----------|--|--|--|--|--|
| 課題番号・代表者 | C山本衛<br>B13小川<br>B14大塚<br>B17斎藤<br>B19山本真行<br>8h | C山本衛<br>B13小川<br>B14大塚<br>B17斎藤<br>B19山本真行<br>8h | C山本衛<br>B13小川<br>B14大塚<br>B17斎藤<br>B19山本真行<br>8h | C山本衛<br>B13小川<br>B14大塚<br>B17斎藤<br>B19山本真行<br>8h | C山本衛<br>B13小川<br>B14大塚<br>B17斎藤<br>B19山本真行<br>8h |
| 委託運転     | 要  | 要  | 要  | 要  | 要  |

| 7月       | 16(祝) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 課題番号・代表者 | 研究所保守 |       |       |       |       |
| 委託運転     |       |       |       |       |       |

| 7月       | 23(月)                 | 24(水) | 25(木) | 26(木) | 27(金) |
|----------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 課題番号・代表者 | I(D), B12塩川、B16家森 96h |       |       |       |       |
| 委託運転     | 要                     | 要     | 要     | 要     | 要     |

| 7月       | 30(月)       | 31(火)                 |
|----------|-------------|-----------------------|
| 課題番号・代表者 | B17斎藤<br>8h | C山本衛<br>B19山本真行<br>8h |
| 委託運転     | 要           | 要                     |

注) G:GRATMAC協同観測, I:GITCAD協同観測(Dはドリフト観測、Tは温度観測を示す。)  
 ※:当該割当時間は割込み観測としてセンター運営等の他の時間への移動を認める。

平成19年度前期MUリーダー装置使用時間割当表(8月)

|          |  |  |  |  |       |                           |       |                           |       |                           |
|----------|--|--|--|--|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|
| 8月       |  |  |  |  | 1 (水) |                           | 2 (木) |                           | 3 (金) |                           |
| 課題番号・代表者 |  |  |  |  |       | C山本衛<br>B19<br>山本真行<br>8h |       | C山本衛<br>B19<br>山本真行<br>8h |       | C山本衛<br>B19<br>山本真行<br>8h |
| 委託運転     |  |  |  |  |       | 要                         |       | 要                         |       | 要                         |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8月       |  | 6 (月)  |  | 7 (火)  |  | 8 (水)  |  | 9 (木)  |  | 10 (金)   |
| 課題番号・代表者 |  | C山本衛<br>B13小川<br>B14大塚<br>B17斎藤<br>B19<br>山本真行<br>8h |  | C山本衛<br>B13小川<br>B14大塚<br>B17斎藤<br>B19<br>山本真行<br>8h |  | C山本衛<br>B13小川<br>B14大塚<br>B17斎藤<br>B19<br>山本真行<br>8h |  | C山本衛<br>B13小川<br>B14大塚<br>B17斎藤<br>B19<br>山本真行<br>8h |  | C山本衛<br>B13小川<br>B14大塚<br>B17斎藤<br>B19<br>山本真行<br>8h |
| 委託運転     |  | 要  |  | 要  |  | 要  |  | 要  |  | 要  |

|          |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |
|----------|--|-----------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|
| 8月       |  | 13 (月)    |  | 14 (火) |  | 15 (水) |  | 16 (木) |  | 17 (金) |
| 課題番号・代表者 |  | 研 究 所 保 守 |  |        |  |        |  |        |  |        |
| 委託運転     |  |           |  |        |  |        |  |        |  |        |

|          |  |           |   |        |   |        |                    |        |   |                 |
|----------|--|-----------|---|--------|---|--------|--------------------|--------|---|-----------------|
| 8月       |  | 20 (月)    |   | 21 (火) |   | 22 (水) |                    | 23 (木) |   | 24 (金)          |
| 課題番号・代表者 |  | A08古本 48h |   |        |   |        | A09佐藤、A11中村<br>24h |        |   | B17<br>斎藤<br>8h |
| 委託運転     |  | 要         | 要 | 要      | 要 | 要      | 要                  | 要      | 要 |                 |

|          |  |   |   |        |   |        |   |        |   |        |
|----------|--|---|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|
| 8月       |  | 27 (月)  |   | 28 (火) |   | 29 (水) |   | 30 (木) |   | 31 (金) |
| 課題番号・代表者 |  | G, A02柴垣、A04前川、A05橋口、A07山本真之、A10中村、B12塩川 100h |   |        |   |        |   |        |   |        |
| 委託運転     |  | 要   | 要 | 要      | 要 | 要      | 要 | 要      | 要 | 要      |

注) G: GRATMAC協同観測, I: GITCAD協同観測 (Dはドリフト観測、Tは温度観測を示す。)  
 ※: 当該割当時間は割込み観測としてセンター運営等の他の時間への移動を認める。

平成19年度前期M U レーダー装置使用時間割当表 (9月)

| 9月       | 3 (月)   | 4 (火) | 5 (水) | 6 (木) | 7 (金) |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|
| 課題番号・代表者 | G, A02柴垣、A04前川、A05橋口、A07山本真之、A10中村、B12塩川 100h |       |       |       |       |
| 委託運転     | 要   | 要     | 要     | 要     | 要     |

| 9月       | 10 (月)                 | 11 (火) | 12 (水) | 13 (木) | 14 (金) |
|----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 課題番号・代表者 | I (T), B12塩川、B16家森 96h |        |        |        |        |
| 委託運転     | 要                      | 要      | 要      | 要      | 要      |

| 9月       | 17 (祝) | 18 (火) | 19 (水) | 20 (木) | 21 (金)         |
|----------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 課題番号・代表者 | 研究所保守  |        |        |        | A06※ 橋口<br>24h |
| 委託運転     |        |        |        |        | 要 要 要          |

| 9月       | 24 (祝)                      | 25 (火) | 26 (水) | 27 (木) | 28 (金) |
|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 課題番号・代表者 | B18阿保、B20阿部、B21川原、B12塩川 80h |        |        |        |        |
| 委託運転     |                             | 要      | 要      | 要      | 要      |

注) G: GRATMAC協同観測, I: GITCAD協同観測 (Dはドリフト観測、Tは温度観測を示す。  
 ※: 当該割当時間は割込み観測としてセンター運営等の他の時間への移動を認める。